



બી.જા.નં. ૧૭

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી,
બિલ્ડીંગ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર
તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૨

-:દફતરી લુકમ:-

વિષય :- ટી.પી.સ્કીમ નં. ૫/એ સીદસર, ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૫૮ ઢોરનો ડબ્બો બનાવવાના કામના કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી એન.વી.ઈન્ફ્રા એ ભરપાઈ કરેલ ૫% સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ ફોરફીટ કરવા તથા આ કામ માંથી ટર્મિનટ કરવા બાબત.

સંદર્ભ :- (૧) સ્ટેન્ડીંગ કમિટિ ઠરાવ નં. ૬૮૭ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૨

(૨) બી.જા.નં. ૧૪૦૬, તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ થી આપવામાં આવેલ L.O.A

(૩) કામ ચાલુ કરવા અત્રેના વિભાગનો પત્ર બી.જા.નં. ૧૫૦૯, તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨

(૪) અત્રેના વિભાગનો નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૧૫૪૮, તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨

(૫) એજન્સીની રજુઆત બી. ઈન્વર્ડ નં. ૨૧૧૮/૧ તા. ૨૨/૩/૨૦૨૨

ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભ (૨) થી બિલ્ડીંગ વિભાગનાં, ઉપરોક્ત કામનાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી એન.વી.ઈન્ફ્રાને સદર L.O.A આપવામાં અવિલં તથા ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટ કરવા અંગે લેખીતમાં જણાવવામાં આવેલ તેમ છતાં એજન્સી ધ્વારા સમયસર ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટ કરેલ નથી. તેમજ આ કામગીરી ચાલુ કરવા અત્રેના વિભાગનો પત્ર બી.જા.નં. ૧૫૦૯, તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨ થી જાણ કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં, એજન્સી ધ્વારા સ્થળે કામ શરૂ ન કરતાં ફરી રાખત અત્રેના વિભાગનો નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૧૫૪૮, તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ થી કામ ચાલુ કરવા માટે જાણ કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે એજન્સીની ધ્વારા બી. ઈન્વર્ડ નં. ૨૧૧૮/૧ તા. ૨૨/૩/૨૦૨૨ થી મટીરીયલમાં અસહ્ય ભાવ વધારો થયા હોવાથી આ કામ માંથી છુટા કરવાની રજુઆત કરવામાં આવેલ છે. જે રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવેલ નથી. તેમજ એજન્સી ધ્વારા કામ ચાલુ કરવામાં આવેલ નથી, આથી ટેન્ડરની જોગવાઈ અનુસાર આ કામે એજન્સીશ્રી એન.વી.ઈન્ફ્રા એ ભરેલ ૫% સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ ફોરફીટ (જપ્ત) કરવા તથા આ કામ માંથી ટર્મિનટ કરવા લુકમ કરવામાં આવે છે.

"નોંધપરની માન. કમિશનરશ્રીની આજ્ઞાઅનુસાર"

કાર્યપાલક ઈજનેર
બિલ્ડીંગ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર.

સવિનય નક્કલ જાણ થવા સાર:-

માન.સીટી એન્જનીયરશ્રીની કચેરી

નક્કલ રવાના:-

(૧) કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી શ્રી એન. વી. ઈન્ફ્રા બિલ્ડીંગ ધી ફ્યુચર

(૨) ઓડીટ વિભાગ

(૩) એકાઉન્ટ વિભાગ