



બી.જા.નં...૮૩

બિલ્ડીંગ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર
તા. ૨ / ૧૨ / ૧૯

નકલ રવાના:-

વિષય:- ભાવનગર શહેરમાં આવેલ રૂવા રવેચીધામ તળાવનાં ડેવલપમેન્ટનાં કામના કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી જે.કે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપની ની ૧% ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરવા તથા આ કામમાંથી ટર્મીનેટ કરવા બાબત..

સંદર્ભ:- (૧) સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ઠરાવ નં. ૪૧૨ તા. ૧૫/૯/૨૦૧૮

(૨) કામ ચાલુ કરવા તથા એગ્રીમેન્ટ તથા ડિપોઝીટ ભરપાઈ કરવા સાથે એલ.ઓ.એ બી. જા. નં.

૭૨૪ તા. ૨૪/૯/૨૦૧૮

(૩) એગ્રીમેન્ટ તથા સીક્યુરીટી ડિપોઝીટની રકમ ભરપાઈ નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૭૪૮ તા. ૨૭/૯/૨૦૧૮

(૪) એગ્રીમેન્ટ તથા સીક્યુરીટી ડિપોઝીટની રકમ ભરપાઈ નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૧૦૬૫ તા. ૨૦/૧/૨૦૧૯

(૫) એગ્રીમેન્ટ તથા સીક્યુરીટી ડિપોઝીટની રકમ ભરપાઈ નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૧૧૮૧ તા. ૨૯/૧/૨૦૧૯

(૬) એગ્રીમેન્ટ તથા સીક્યુરીટી ડિપોઝીટની રકમ ભરપાઈ નોટીસ પત્ર બી.જા.નં. ૮૫૧ તા. ૫/૧૧/૨૦૧૯

(૭) બિલ્ડીંગ વિભાગ કમિ.મં.નં. ૧૦૦ તા. ૨૮/૧૧/૨૦૧૯

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ (૨) થી બિલ્ડીંગ વિભાગનાં ઉપરોક્ત કામોના કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી જે.કે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને સદર હુ કામનાં સંબંધના LOA આપવામાં આવેલ તથા ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટમેન્ટ કરવા અંગે લેખીતમાં જણાવવામાં આવેલ તેમ છતાં એજન્સી દ્વારા સમયસર ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટમેન્ટ નહીં કરતા સંદર્ભ ૩ થી ૬ નાં પત્રોથી ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટમેન્ટ કરવા નોટીસો આપવા છતાં એજન્સી દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા એજન્સી શ્રી જે.કે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપની ને આ કામ માટે ગેરલાયક ઠેરવવા આવે છે અને સદર કામમાં ભરેલ ૧% EMD જપ્ત કરવા તથા સ્થળે કરેલ કામનું કોઈ પણ પ્રકારનું ચુકવણી નહીં કરવા અને આ કામમાંથી ટર્મીનેટ કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

ઉપર મુજબ સંબંધિત તમામ વિભાગે અમલ કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

"નોંધપરની માન. કમિશનરશ્રીની આજ્ઞાનુસાર"

૦૧૮

૦૧/૧૧/૧૯

૦૧/૧૧/૧૯

કાર્યપાલક ઈજનેર
બિલ્ડીંગ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર

નકલ રવાના:-

- (૧) કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી જે.કે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપની
- (૨) માન. સીટી એન્જીનીયરશ્રી
- (૩) ઓડીટ વિભાગ
- (૩) એકાઉન્ટ વિભાગ
- (૪) સંબંધિત પ્રકરણો