

:: દફતરી હુકમ ::

વિષય : ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલની કામગીરી પૂર્ણ ન કરવા બાબત.


- સંદર્ભ : ૧) LOI No-872, Date-27/10/2020
 ૨) PO No-1384, Date-22/01/2021
 ૩) કો.જા.નં.-૧૬૯૭, તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧(નોટીસ)
 ૪) કો.જા.નં.-૧૭૫૦, તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૧(નોટીસની રિમાઈન્ડર-૧)
 ૫) કો.જા.નં.-૩૨૭, તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧(અંતિમ નોટીસ)
 ૬) કો.જા.નં.-૩૬૨, તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૧(નોટીસની અંતિમ રિમાઈન્ડર)
 ૭) કો.જા.નં.-૪૧૧, તા-૦૫/૦૭/૨૦૨૧(અંતિમ નોટીસ)
 ૮) કો.ઈ.નં.-૧૩૯૨, તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧(એજન્સીનું નિવેદન)
 ૯) કો.કમિ.મં.નં.-૩૩, તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧

સવિનય સાથ જણાવવાનું કે એજન્સી I-Infotechsys દ્વારા ટેન્ડર નંબર-BMC/COMPUTER/8.1/2019-20(2nd Attempt) માટે ટેન્ડર ભરવામાં આવેલ. જે અન્વયે એજન્સી I-Infotechsysએ L1 થતી હોય, તેમની સાથે નેગોશીએશન કરી, ટેન્ડર નંબર.BMC/COMPUTER/8.1/2019-20 (બીજો પ્રયત્ન)થી "Development of Android and Web based Spot Billing Solution for Bhavnagar Municipal Corporation (For The Period Of 3 Years) (Second Attempt)" નું કામ "I-Infotechsys"ને રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- + GST સાથેના ખર્ચે આપવા અંગે માનનીય કમિશ્નરસાહેબશ્રીની મંજૂરી (મંજૂરી નં-૪૫, તા-૩૦/૦૮/૨૦૨૦) મળેલ, તેમજ સક્ષમ સત્તાની મંજૂરી ઠરાવ નંબર-૩૮૯, તા-૧૫/૧૦/૨૦૨૦થી મળેલ, જેથી LOI No-872, Date-27/10/2020થી એજન્સી I-Infotechsysને ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલ બનાવવાની કામગીરી સોંપેલ છે.

ઉપરોક્ત સંદર્ભિત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે એજન્સી I-Infotechsys દ્વારા સમયમર્યાદામાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલના મુખ્ય ફીચર્સ/કામગીરીઓનું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ પૂર્ણ કરેલ નથી, ઉપરોક્ત સંદર્ભ ૩ અને ૪ અન્વયે એજન્સીને સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલ બનાવવાની નબળી કામગીરી તથા કામગીરી પૂર્ણ ન કરવાના કારણે નોટીસ પાઠવવામાં આવેલ ત્યાર બાદ ઉપરોક્ત સંદર્ભ ૫ થી ૭ મુજબ ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલનું કામ પૂર્ણ કરેલ ન હોય કામ પુનઃ ચાલું કરવા અંગે ફરીથી નોટીસ આપવા છતાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોટ બીલિંગ સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ અન્વયે એન્ડ્રોઈડ બેઈઝ મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ બેઈઝ સોફ્ટવેર પોર્ટલનું કામ ફરી ચાલું કરવા એજન્સી I-Infotechsys દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરતાં એજન્સી I-Infotechsysની સદર ટેન્ડરને રદ ગણી, ભરેલ સિક્યુરિટી ડીપોઝીટની રકમ રૂ.૫૦,૦૦૦/- જપ્ત કરવા, ભવિષ્યમાં આ એજન્સીનાં ટેન્ડરો ધ્યાનમાં ન લેવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

ઉપર મુજબ સંબંધિત તમામ વિભાગે અમલ કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

"નોંધ પરની માન.કમિશ્નરશ્રીની આજ્ઞાનુસાર"


.. 7/10/2021

નાયબ કમિશ્નરશ્રી
જનરલ

❖ નકલ રવાના:

- ૧) એજન્સી I-Infotechsys
- ૨) ચીફ ઓડીટરશ્રી
- ૩) ચીફ એકાઉન્ટન્ટશ્રી
- ૪) ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટીક લીમીટેડ, ગાંધીનગર
- ૫) ગુજરાત ઇન્ફો. પેટ્રો. લીમીટેડ, ગાંધીનગર

